

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
神岡地区

令和2年12月

岐阜県飛騨市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	観光交流人口	人/年	36000	40000	60400	確定	○	あり	●	66,312	R2年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	江馬氏館跡、レールマウンテンバイクガッタンゴーの観光客数の増加が大きな達成の要因となった。江馬氏館跡については国の名勝への指定、レールマウンテンバイク ガッタンゴーについては新たに渓谷コースが追加されたことが大きな要因であったと考えられる。また、平成31年度4月に新たにオープンした道の駅スカイドーム内のひだ宇宙科学館カメラオカラボも増加の要因であったと考えられる。
						見込み	●	なし						
指標2	街歩きガイド利用者数	人/年	314	400	570	確定	○	あり	●	878	R2年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	江馬氏館跡、レールマウンテンバイクガッタンゴーの人気上昇に伴う観光客数の増加により、街歩きガイドの利用者も増加したものと考えられる。また本事業で街歩きガイドの発着点に広場を整備し、関連事業の街なみ環境整備事業では街歩きガイドのルートに歴史遺産である水屋の整備やポケットパークの整備を実施したことによりルート上の観光スポットが充実したことも利用者の増加につながったと考えられる。
						見込み	●	なし						
指標3	市街地宿泊者数	人/年	7200	7560	8600	確定	○	あり	●	7,715	R2年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	レールマウンテンバイク ガッタンゴーなどの観光施設や街歩きガイドの利用者の増加に伴う観光交流人口の増加が宿泊者数の増加につながったものと考えられる。
						見込み	●	なし						
指標4						確定		あり			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定		あり			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2					確定					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項	
・成果を持続させるために行う方策	本事業で整備された広場、公園、駐車場等の適切な維持管理	・修繕対応箇所早期発見のための施設パトロールの実施 ・地域住民からの情報収集	・パトロール及び地域住民からの情報提供による補修箇所の早期発見により、適切な維持管理を実施中。	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	神岡地区内の周遊性の向上	市及び各種団体等で構成する委員会が発足し、殿・坂巻地区内の観光施設等(道の駅スカイドーム、江馬氏館跡、神岡城、レールマウンテンバイク ガッタンゴー)の周遊性を向上させるための検討を行う	第1回会議は7月開催予定	
	駐車場不足の解消	事業用地取得に向け、情報収集を実施中。	特記事項なし。	検討会議のスケジュールに遅延が生じている。 事業用地の確保が課題となる。
	冬でも歩きやすい空間の確保	R2年度、整備区域拡大に向け既存消雪施設(井戸)の供給可能な水量を確認するため揚水試験を実施予定。	特記事項なし。	限られた水量を利用する整備となるため整備箇所の選定が課題となる。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項